

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 14.04. 2015 г.

№ 487

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В целях реализации плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), утвержденного Министром образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн, и в соответствии с положением о министерстве образования и науки области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (далее – план-график) (прилагается).
2. Управлению общего и дополнительного образования министерства (С.А. Терехиной) обеспечить координацию реализации мероприятий плана-графика.
3. Отделу кадрового и организационно - правового регулирования системы образования министерства (О.В. Филипповой) обеспечить информационное сопровождение реализации плана-графика, размещение информации на официальном сайте министерства образования и науки Калужской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.С. Аникеев

А.И. Наумова
8(4842) 71 93 23

Приложение

к приказу министерства
образования и науки
Калужской областиот 14.04. 2015г. № 487

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ)

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный исполнитель
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Апрель 2015 г.	План-график	Министерство образования и науки Калужской области
1.2.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций (СКОУ) к реализации ФГОС ОВЗ (кадровые условия, материально-технические условия, учебно-методическая база)	До конца 2015 г.	Аналитическая справка	Министерство образования и науки Калужской области КГИРО
1.3.	Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы	Октябрь - декабрь 2015 г		Министерство образования и науки Калужской области ПМПК КГИРО
1.4.	Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации		Министерство образования и науки Калужской области КГИРО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Март 2015 г.	Приказ министерства образования и науки Калужской области	Министерство образования и науки Калужской области

2.2.	Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Ежеквартально		Министерство образования и науки Калужской области
2.3.	Выбор общеобразовательных организаций, готовых к введению ФГОС ОВЗ в опережающем режиме («пилотные школы») с 1 сентября 2015 года	апрель-май 2015 года	Приказ министерства образования и науки Калужской области	Министерство образования и науки Калужской области
2.4.	Педагогическая экспедиция: изучение, обобщение практики введения ФГОС ОВЗ в «пилотных школах» Калужской области (по отдельному плану)	1 полугодие 2016 года		КГИРО, общеобразовательные организации Калужской области
2.4.	Взаимодействие с издательствами: проведение семинаров, круглых столов с представителями авторских коллективов УМК, включенных в Федеральный перечень учебников, разработчиками адаптированных общеобразовательных программ	2015-2016 годы		КГИРО, общеобразовательные организации (СКОУ)
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно	План-график курсов повышения квалификации	КГИРО
3.2.	Мониторинг потребности педагогических кадров на 2016-2018 годы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	Ноябрь - декабрь 2015 г.	Аналитическая справка	КГИРО
3.3.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016г	График	КГИРО
3.4.	Проработка вопроса об организации профессиональной подготовки и переподготовки педагогов по специальностям: «дефектология», «логопедия», «олигофренопедагогика»	2016 год	График	КГИРО

3.5.	Приведение в соответствие штатного расписания специальных (коррекционных) образовательных организаций в соответствии с Приложением к приказу Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. № 1015, и приказами Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014, и № 1599 от 19.12.2014	До августа 2016 г.		Общеобразовательные организации
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Укрепление материально - технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Реализация мероприятий по программе "Доступная среда»	До конца 2015 г.	Отчет	Министерство образования и науки Калужской области
4.2.	Анализ методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по расчёту величин государственных нормативов (натуральных и финансовых) в расчёте на одного ребёнка с ОВЗ на основании федеральной модельной методики с целью применения в регионе	Январь-февраль 2016 г.		Министерство образования и науки Калужской области
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 годы	Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки Калужской области КГИРО
5.2	Проведение ежегодных педагогических чтений «Калужница» для руководящих и педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья.	Ежегодно (март)		Министерство образования и науки Калужской области КГИРО ГКС(К)ОУ Калужская школа-интернат №5
5.3.	Информационное сопровождение в СМИ, на сайте министерства образования и науки	2015 - 2016 годы	Размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте	Министерство образования и науки Калужской области

	Калужской области, КГИРО, общеобразовательных организаций о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ		министерства образования и науки Калужской области, КГИРО, общеобразовательных организаций	КГИРО Образовательные организации
--	---	--	--	--------------------------------------