ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»
в 2016 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы –
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (далее – подпрограмма).
Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы - развитие массового строительства жилья экономкласса на территории Калужской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, на основе реализации проектов комплексного освоения территорий.
Задачи подпрограммы:
- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;
- обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий(министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области);
- разработка документов территориального планирования, отвечающих современным требованиям градостроительства (управление архитектуры и градостроительства Калужской области).

2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
Основные результаты, достигнутые в 2016 году:
Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области (далее - Фонд) в 2016 году продолжалась реализация мероприятий по обеспечению объекта «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуги» инженерной и транспортной инфраструктурами.
В полном объеме выполнены работы по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей электроснабжения и газоснабжения. Ведутся работы по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации. 
В целях завершения устройства асфальтового покрытия Фондом с ООО «СтройСервис +» заключен договор подряда на производство работ по устройству твердого покрытия внутриплощадочных проездов и площадок протяженностью 11,871 километра.Подрядной организацией завезено 500 м3 щебня для запланированного ремонта дороги и подготовки их к устройству асфальтного покрытия. Однако, учитывая сезонность работ по строительству дороги в твердом покрытии, производство указанных работ в настоящее время приостановлено и будет продолжено в 2017 году.
Протоколом заседания Комиссии по проведению отбора субъектов Российской Федерации для предоставления и распределения в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы от 12.04.2016 № 2 отобран объект капитального строительства Калужской области - «Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застройке по адресу: г. Калуга, ул. Верховая».
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 797-р о распределении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидия Калужской области составляет 245 000, тыс. рублей.
В рамках заключенного 27 сентября 2016 года с ЗАО СК «Авиакор» муниципального контракта подрядчиком объем финансирования строительно-монтажных работ на объекте: «Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застройке по адресу: г. Калуга, ул. Верховая» составил 341 656,14 тыс. рублей.
В 2016 году объект профинансирован в полном объеме с учетом объема выполненных работ (КС-3) и предусмотренного муниципальным контрактом авансового платежа:
- за счет средств федерального бюджета - 239 159,29 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 99 028,28 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета – 3 416,57 тыс. рублей.
Ввод всего объема в эксплуатацию запланирован на 2017 год. 
С учетом изложенного, врамках подпрограммы продолжалась реализация мероприятий по обеспечению земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой транспортной и инженерной инфраструктурами, что также способствовало увеличению обеспеченности населения жильем.
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:
Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- годовой объем ввода жилья при комплексном освоении территорий – 507 тыс. кв. метров общей площади;
- обеспеченность населения жильем (на конец года) – 28,8 кв. м на человека.
Сведения о достижении значений индикаторов, показателей подпрограммыприведены в таблице№ 1.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки
Контрольные события в подпрограмме на 2016 год не предусмотрены.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;
- привлечение средств федерального бюджета для обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой транспортной  инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий.
Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:
Годовой объем ввода жилья по проектам комплексного освоения территории в 2016 году составил 103,5 % от планового показателя. 
5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
В рамках реализации подпрограммы в 2016 году наибольшее финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям:
- предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на осуществление мер по развитию жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса за счет средств областного бюджета в размере 117 661,22 тыс. рублей;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям Калужской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса – 341 656,14тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 239 159,29 тыс. рублей, областного бюджета – 99 028,28 тыс. рублей и муниципального бюджета – 3 416,57 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составил 626 655,25 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 384079,39 тыс. рублей.
Объем кредиторской задолженности средств областного бюджета по итогам 2016 года составил 79 054,8 тыс. рублей по мероприятию«Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на осуществление мер по развитию жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса».
Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы в 2016 году характеризуется высоким уровнем эффективности - 100 %. 
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1.

